

RECIBIDO
01 JUL 2026



2026



INFORME MENSUAL

**Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura,
Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda
San José Chacayá, Sololá.**



Junio 2026



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Informe de la Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, correspondiente al mes de junio del año 2026.

Parte informativa:

Nombre	Cargo	Teléfono
Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol	Concejal III	5531-1121
Elias Meletz Tacan	Director Municipal de Planificación	4509-6874
Miguel Julajuj	Técnico de Infraestructura	4632-2195
Dina Eloísa Pérez Alvarado	Ingeniera Supervisora	4690-1597
Fecha de elaboración del informe:	30 de junio del año 2026	

Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de junio del año 2026.

Actividad No. 1: Entrega oficial del proyecto al 100%: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 2: Entrega oficial del proyecto al 100%: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.




Actividad No. 3: Supervisión de avance físico del proyecto al 80%: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.




Actividad No. 4: Supervisión de avance físico del proyecto al 60%: CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y/O AGROINDUSTRIALIZACION, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 5: Supervisión de avance físico de la fase II del proyecto al 15%: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA PROMOCION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 6: Supervisión de avance físico del proyecto al 80%: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 7: Supervisión de avance físico del proyecto al 70%: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 8: Supervisión de avance físico del proyecto al 70%: APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 9: Supervisión de avance físico del proyecto al 45%: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 10: Supervisión de avance físico del proyecto: Mejoramiento Camino Rural Sector García, Caserío las Minas, San José Chacayá, Sololá.




Recomendaciones:

Observaciones:

La comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, estuvo presente en las diferentes supervisiones de los proyectos que se realizó en las diferentes comunidades del municipio durante el mes de junio del año 2026.



Técnico Comisión de Infraestructura



Vo. Bo. Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol
Concejal III
Titular comisión de Infraestructura



Vo. Bo. Elias Meletz Tacan
Comisión de Infraestructura

ANEXO OFICINA
DE CATASTRO
MUNICIPAL



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de junio año 2026.

Actividad No. 1:


Mantenimiento de 10 lámparas del alumbrado público, para garantizar la seguridad, visibilidad asegurando que las luminarias funcionen correctamente.



MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO			
No.	TIPO DE TRABAJO	LUGAR	CANTIDAD
1	Mantenimiento	En frente iglesia Colonial	1
2	Mantenimiento	En frente BARRIO RURAL	1
3	Mantenimiento	Salon Municipal	1
4	Mantenimiento	Sector El Molino	1
5	Mantenimiento	La Toma II	1
6	Mantenimiento	Isaías Xitamul	1
7	Mantenimiento	Caserío Las Minas	2
8	Nueva instalación	Sector Los Arenales	2
TOTAL			10

Actividad No. 2:

Se realizó comisión con los síndicos municipales para verificar el cumplimiento del reglamento de construcción del metro para el paso peatonal.




Actividad No. 3:

Se realizó inspección ocular de terreno para verificación de medidas y colindancias de terreno para inscripción al IUSI.





Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Actividad No. 4:

Se realizó inspecciones oculares para identificación de nichos y predios en el cementerio municipal.



Actividad No. 5:

Se realizó la verificación de movimiento de tierra, realizado por los vecinos en la orilla del camino entre límite del Caserío San Felipe a Chuimanzana.



Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol, concejal III
Titular de la comisión de Servicios Infraestructura
Ordenamiento Territorial Urbanismo y Vivienda.

Miguel Julajuj Ajcalón
Oficina Municipal de Catastro

Vo. Bo. Elias Meletz Tacan
Director Municipal de Planificación

