




2026




INFORME MENSUAL

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA



Firma: _____
Hora: 08:48

**Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura,
Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda
San José Chacayá, Sololá.**



Julio 2026

MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA
UNIDAD ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Informe de la Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, correspondiente al mes de julio del año 2026.

Parte informativa:

Nombre	Cargo	Teléfono
Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol	Concejal III	5531-1121
Elias Meletz Tacan	Director Municipal de Planificación	4509-6874
Miguel Julajuj	Técnico de Infraestructura	4632-2195
Dina Eloísa Pérez Alvarado	Ingeniera Supervisora	4690-1597
Fecha de elaboración del informe:	31 de julio del año 2026	

Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de julio del año 2026.

Actividad No. 1: Supervisión de avance físico del proyecto al 85%: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.




Actividad No. 2: Supervisión de avance físico del proyecto al 75%: CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y/O AGROINDUSTRIALIZACION, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 3: Supervisión de avance físico de la fase II del proyecto al 50%: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA PROMOCION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 4: Supervisión de avance físico del proyecto al 85%: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.




Actividad No. 5: Supervisión del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 6: Supervisión de avance físico del proyecto al 99%: APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 7: Supervisión de avance físico del proyecto al 61%: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 8: Entrega oficial del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XITAMUL, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 9: Supervisión de avance físico del proyecto al 40%: Mejoramiento Camino Rural Sector García, Caserío las Minas, San José Chacayá, Sololá.



Recomendaciones:

Observaciones:

La comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, estuvo presente en las diferentes supervisiones de los proyectos que se realizó en las diferentes comunidades del municipio durante el mes de julio del año 2026.



Miguel Julajuj
Técnico Comisión de Infraestructura



Vo. Bo. Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol
Concejal III
Titular comisión de Infraestructura



Vo. Bo. Elías Meletz Tacan
Comisión de Infraestructura

**ANEXO OFICINA
DE CATASTRO
MUNICIPAL**



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de julio año 2026.

Actividad No. 1:

Se realizó el mantenimiento del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal y el Caserío Chuacruz, para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio, mejorando la seguridad y la visibilidad en beneficio de la población.



MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO			
No.	LUGAR	TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD
1	Cabecera Municipal	Mantenimiento	2
2	Caserío Chuacruz	Mantenimiento	1
TOTAL			3

Actividad No. 2:

Se realizó inspección ocular del terreno con el objeto de verificar los límites, el perímetro y las medidas de la banqueta del bien inmueble, ubicado en el Sector Centro de la Cabecera Municipal del municipio de San José Chacayá, Sololá




Actividad No. 3:

Se realizó inspección ocular del terreno con el propósito de verificar las medidas y colindancias del inmueble, de conformidad con la información disponible, ubicado en el Sector Ulín Sazo, Caserío Los Planes, San José Chacayá, Sololá.





Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Actividad No. 4:

Se realizó inspección técnica del terreno, ubicado en el Sector Bella Flor, Cabecera Municipal, destinado para construcción de vivienda, verificando su ubicación, dimensiones, condiciones topográficas, accesibilidad y disponibilidad de servicios básicos



Actividad No. 5:

Se realizó inspección ocular del terreno ubicado en el Caserío Los Planes, para verificar medidas y colindancias y las dimensiones del inmueble, conforme la información disponible durante la diligencia.



Actividad No. 6:

Inspección ocular de terreno para la verificación física del lote destinado a la construcción de nichos dentro del cementerio y constatar su ubicación, dimensiones, colindancias, condiciones del terreno.




Actividad No. 7:

Inspección ocular de predios con construcciones de nichos en el cementerio municipal, para el proceso de traspaso de derechos a favor de un familiar.





*Municipalidad de
San José Chacayá, Sololá
Guatemala, C.A.*



Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol, concejal III
Titular de la comisión de Servicios Infraestructura
Ordenamiento Territorial Urbanismo y Vivienda.

Miguel Julajuj Ajcalón
Oficina Municipal de Catastro

Vo. Bo. Elias Meletz Tacan
Director Municipal de Planificación

