







2026



INFORME MENSUAL



**Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura,
Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda
San José Chacayá, Sololá.**



Agosto 2026





Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Informe de la Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, correspondiente al mes de agosto del año 2026.

Parte informativa:


Nombre	Cargo	Teléfono
Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol	Concejal III	5531-1121
Elias Meletz Tacan	Director Municipal de Planificación	4509-6874
Miguel Julajuj	Técnico de Infraestructura	4632-2195
Dina Eloísa Pérez Alvarado	Ingeniera Supervisora	4690-1597
Fecha de elaboración del informe:	31 de agosto del año 2026	

Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de agosto del año 2026.


Actividad No. 1: Supervisión de avance físico del proyecto al 80%: CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y/O AGROINDUSTRIALIZACION, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 2: Supervisión de avance físico de la fase II del proyecto al 55%: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA PROMOCION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.




Actividad No. 3: Supervisión de avance físico del proyecto al 83%: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL), CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 4: Supervisión de avance físico del proyecto al 90%: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.




Actividad No. 5: Entrega oficial del proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 6: Supervisión de avance físico del proyecto al 100%: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 7: Verificación del proyecto: APOYO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO, CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 8: Supervisión de avance físico del proyecto al 87%: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 9: Supervisión de avance físico del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FELIPE, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 10: Supervisión de avance físico del proyecto: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LOS CHAVEZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 11: Colocación de primera piedra del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 12: Colocación de primera piedra del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARROMERO, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 13: Colocación de primera piedra del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



Actividad No. 14: Reconocimiento de predio para la Ampliación de Cementerio Municipal, siguiendo los procesos que se establecerá.



Recomendaciones:

Observaciones:

La comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, estuvo presente en las diferentes supervisiones de los proyectos que se realizó en las diferentes comunidades del municipio durante el mes de agosto del año 2026.



Miguel Julajuj

Técnico Comisión de Infraestructura



Vo. Bo. Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol
Concejal III

Titular comisión de Infraestructura



Vo. Bo. Elias Meletz Tacan
Comisión de Infraestructura

**ANEXO OFICINA
DE CATASTRO
MUNICIPAL**




Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de agosto año 2026.

Actividad No. 1:

Se realizó el mantenimiento del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal, Caseríos: Las Minas, Chuacruz y San Felipe, para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio, mejorando la seguridad y la visibilidad en beneficio de la población.



MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO			
No.	LUGAR	TIPO DE TRABAJO	CANTIDAD
1	Caserío Chuacruz	Nueva instalación	1
		Mantenimiento	1
2	Caserío Las Minas	Mantenimiento	2
3	Cabecera Municipal	Mantenimiento	2
4	Caserío San Felipe	Mantenimiento	1
TOTAL			7

Actividad No. 2:

Se dió acompañamiento a la empresa contratada para la verificación de la instalación del cableado eléctrico de la columna del contador hacia la bomba del tanque ubicado en Sacayón para la comunidad de Los Planes.



Actividad No. 3:

Se realizó supervisión de construcción para verificar el cumplimiento de medidas de la banqueta y pestañas de la construcción, ubicado en la Cabecera Municipal, San José Chacayá, Sololá.





Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Actividad No. 4:

Se realizó inspección técnica del terreno, ubicado en el Sector La Toma II, Cabecera Municipal, destinado para construcción de vivienda, verificando su ubicación, dimensiones, condiciones topográficas, accesibilidad y disponibilidad de servicios básicos



Actividad No. 5:

Inspección ocular de predios para construcción de nichos en el cementerio municipal.




Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol, concejal III
Titular de la comisión de Servicios Infraestructura
Ordenamiento Territorial Urbanismo y Vivienda.


Miguel Julajuj Ajcalón
Oficina Municipal de Catastro


Vo. Bo. Elías Meletz Tacan
Director Municipal de Planificación

